


水樹奈々スタンドフラワー工程管理


8月



人数調整

計画調整等


9月



人数調整

計画調整等

10月




人数調整

見積もり

業者調査

mixiでどれだけ集まるか？10人集まれば単価が安くなるかも。

11月



集金

業者依頼

納品作業？

もう少し前倒しが理想かも。

12月



水樹奈々東京ドームライブ
お披露目

【2011年8月1日時点で調査および解決すべき内容】

- スタンドフラワーをどこに送ればよいか？→SC NANA NETに問い合わせる？
 - 業者を決定する時は関東地区の業者に限る。→関東地区で業者に直接打ち合わせ出来る人が望ましい。関東近辺在住の人。
 - 正式な組織が存在しない。→mixiで新たにコミュニティを立ち上げるか？その時の代表者は？
 - 集金する場合は誰に？→石焼が今回用の銀行口座用意できる見込み
 - 打ち合わせ方法は？→オフ会を開く？西日本方面の人はどうするか？メールでの対応？
- お金が絡むので、しっかり確実にやっていきたいところですね。